

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych – ulica Mickiewicza i Krótka w miejscowości Czarnów gmina Górzycza”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRZYCA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539414
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: 1 maja, 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Górzycza
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 69-113
- 1.4.4.) Województwo: lubuskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 95 7591211
- 1.4.8.) Numer faksu: 95 7836507
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gorzyca.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzyca.bip.net.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec6f871d-568e-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251631
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00415198/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych – ulica Mickiewicza i Krótka w miejscowości Czarnów gmina Górzycza”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przebudowie dróg gminnych w miejscowości Czarnów, gmina Górzycza – ulica Mickiewicza i Krótka.

Zakres robót:

- 1) przebudowa dróg o łącznej powierzchni 3492,00 m², nawierzchnia z kostki betonowej typu „eko” np. Behaton (z możliwością zastosowania kostki betonowej pełnej) o grubości 8 cm, kolor szary. W przypadku zastosowania kostki „eko”, podsypkę cementowo-piaskową należy zastąpić podsypką pisakową z wypełnieniem grysem 2/5 mm;
- 2) budowa zjazdów o powierzchni 597,0 m², nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 8 cm, kolor czerwony;
- 3) budowa chodnika o powierzchni 1129,0 m², nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 6 cm, kolor szary;
- 4) budowa progu zwalniającego o powierzchni 18,0 m², nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 8 cm, kolor czerwony;
- 5) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych o powierzchni 45,0 m², nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 8 cm, kolor czerwony.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-12-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Terbud Czesław Kotliński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980002340

4.3.3.) Ulica: Rzemieślnicza

4.3.4.) Miejscowość: Kostrzyn nad Odra

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-470

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1389824,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00476453/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-06-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W celu właściwego wykonania robót budowlanych polegając na przebudowie dróg gminnych – ul. Mickiewicza i Krótka w Czarnowie, wystąpiła konieczność wykonania robót, które nie zostały przewidziane w projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim, a których nie wykonanie może skutkować problemami z późniejszym użytkowaniem dróg.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W celu właściwego wykonania robót budowlanych polegając na przebudowie dróg gminnych – ul. Mickiewicza i Krótka w Czarnowie, wystąpiła konieczność wykonania robót, które nie zostały przewidziane w projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim, a których nie wykonanie może skutkować problemami z późniejszym użytkowaniem dróg.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 210176,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

brak